

Projekt-Übersicht Langzeitplanung

Stand 29.11.2022

Änderungen vorbehalten

Siedlung	nächste 10 Jahre										nächste 20 Jahre	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Mattenhof 3	Planung	Neubau										
Sunnige Hof	Sanierung											
Probstei Ost + West	Wettbewerb	Planung			Neubau							
Silbergrueb, 4.Etappe	Überprüfung Konzept		Planung			Neubau						
Eichacker	Überprüfung Sanierung / Neubau				Wettbewerb	Planung			Neubau			
Moosacker									Zustandsanalyse Machbarkeitsstudie			
Morgenrain		Zustands-analyse				Planung		Sanierung				